



**РАЙОННЫЙ КОНКУРС  
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОО»**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
МДОУ «Детский сад № 10»**

**РАЗДЕЛ I**

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА</b>		
Стоимость реализации проекта	<b>Собственный вклад, руб.</b>	<b>Привлеченные средства, руб.</b>
	<i>Тактильная фасадная табличка со шрифтом Брайля и тактильная лента (50 000 руб.)</i> <i>Детские палатки - домики для уголков уединения (32 000 руб.)</i> <i>Снегоуборочная машина (40 000 руб.)</i> <i>Скалодром (60 000 руб.)</i> <i>Интерактивная песочница (135 000 руб.)</i> <i>Растения для ландшафтного дизайна (70 000 руб.)</i>	<i>Установка домофонов на калитки садика (40 000 руб.)</i> <i>Сенсорная комната (210 000 руб.)</i> <i>Покрытие детских площадок (200 000 руб.)</i> <i>Забор – ограждение детской площадки, для групп раннего возраста (75 000руб.)</i>
Продолжительность проекта	<i>Начало реализации проекта</i>	<i>Окончание реализации проекта</i>
	Март 2019	Декабрь 2021
<b>ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА</b>		
Название организации	Партнерами по проекту станут: 1. Учреждения культуры и искусства (Горбунковский ДК, ДК Новоселье) посещение семейных программ для детей дошкольного возраста, участие в мастер – классах для детей, «Звездный олимп». 2. Образовательные дошкольные организации Ломоносовского муниципального района МДОУ №14, МДОУ №26, Нагорная школа «Физкульт –Ура» 3. Муниципальное казенное образовательное учреждение	

	<p>дополнительного образования Русско-Высоцкая детская школа искусств, Горбунковская художественная и музыкальные школы.</p> <p>- приобщение детей к национальным культурам по средствам музыкального воспитания, знакомство с народными музыкальными инструментами, песнями, музыкальными произведениями.</p> <p>- приобщение детей к творчеству, художественному вкусу и восприятию красивого.</p> <p>4. Библиотека гп. Новоселье</p> <p>Знакомимся с произведениями детской художественной литературы</p>
--	--

## РАЗДЕЛ II

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

*План-график реализации проекта разделить на три этапа:*

**I этап** – отбор участников, приобретение оборудования, подборка материалов, создание презентаций, презентация проекта для целевой группы,

1. Обсуждение идеи проекта с педагогами ДООУ, мотивация педагогических работников к участию в инновационной деятельности.
2. Разработка проекта и его утверждение, формирование пакета нормативно-правовых актов, заключение договоров о социальном партнерстве.
3. Ознакомление родителей с проектом на родительском собрании
4. Подбор инструментария. Презентация проекта на районном конкурсе «Психологическая безопасность в ДООУ», подборка материалов по теме проекта.

**II этап** – основные мероприятия проекта.

1. Реализация проекта в условиях на базе МДОУ «Детский сад № 10». Март 2019г. – декабрь 2021г.
2. Определение промежуточных результатов по реализации проекта. Июнь 2020г.
3. Внесение корректировок в деятельность по реализации проекта. Август 2020г.
4. Разработка дополнительных продуктов

**III этап** – презентация результатов проекта:

1. Участие в методических объединениях района на тему: «Психологическая безопасность», «Доступная среда»...
2. Ярмарке инноваций района
3. Распространение передового педагогического опыта в сети интернет и на официальном сайте ДОО
4. Поиск возможностей для дальнейшей реализации проекта.

№ п/п	Мероприятие	Дата	Ответственный
<b>1. Подготовительный этап</b> <i>(подробное описание деятельности по данному этапу реализации проекта)</i>			
1.1.	<i>Разработка проекта, отбор участников, обсуждение условий, материально-технической базы</i>	<i>Март – апрель 2019г.</i>	<i>Васильева Ю.В. Данюк Т.А. Гатилова И.А.</i>
1.2.	<i>Определиться с ключевыми направлениями проекта</i>	<i>Апрель 2019г.</i>	<i>Васильева Ю.В. Данюк Т.А. Гатилова И.А.</i>

<b>2. Основной этап</b> (подробное описание деятельности по данному этапу реализации проекта)			
1.1.	Установка тактильной фасадной таблички со шрифтом Брайля и нанесение тактильной ленты лестницы	март – апрель 2019г.	Васильев В.М. Комиссарова В.Г.
1.2.	Подготовка земли к посадке растений, оформление клумб «Неделя благоустройства»	Апрель 2019 г.	Данюк Т.А. Воспитатели Родители
1.3.	Высадка деревьев «Аллея выпускников»	Май 2019г.	Данюк Т.А. Воспитатели Родители
1.4.	Установка домофонов на калитки садика	Июнь 2019г.	Васильев В.М. Комиссарова В.Г.
1.5.	Забор – ограждение детской площадки, для групп раннего возраста	Август 2019г.	Комиссарова В.Г.
1.6.	Определение промежуточных результатов по реализации проекта.	Сентябрь 2019г.	Васильева Ю.В. Данюк Т.А. Гатилова И.А. Свирина Н.С..
1.7.	Внесение корректировок в деятельность по реализации проекта. Сентябрь 2019г.	Сентябрь 2019г.	Васильева Ю.В. Данюк Т.А. Гатилова И.А. Свирина Н.С..
1.8.	Подготовка помещения для оснащения «Сенсорной комнаты»	Сентябрь 2019г	Комиссарова В.Г.
1.9.	Разработка дополнительных продуктов	Сентябрь – Октябрь 2019 г.	Васильева Ю.В. Данюк Т.А. Гатилова И.А. Свирина Н.С..
1.10.	Оснащение сенсорной комнаты	Октябрь-Декабрь 2019г.	Васильева Ю.В. Данюк Т.А. Гатилова И.А. Свирина Н.С..
1.11.	Приобретение детских палаток для уголков уединения	Март 2020г.	Васильева Ю.В.
1.12.	Подготовка земли к посадке растений, оформление клумб «Неделя благоустройства»	Апрель 2020 г.	Данюк Т.А. Воспитатели Родители
1.13.	Высадка деревьев «Аллея выпускников»	Май 2020г.	Данюк Т.А. Воспитатели Родители
1.14.	Монтаж прорезиненного покрытия на детских площадках	Май – Июнь 2020г.	Комиссарова В.Г.
1.15.	Определение промежуточных результатов по реализации проекта.	Сентябрь 2020г.	Васильева Ю.В. Данюк Т.А. Гатилова И.А. Свирина Н.С..

1.16.	<i>Внесение корректировок в деятельность по реализации проекта.</i>	<i>Сентябрь 2020г.</i>	<i>Васильева Ю.В. Данюк Т.А. Гатилова И.А. Свирина Н.С..</i>
1.17.	<i>Приобретение снегоуборочной машины</i>	<i>Октябрь 2020г.</i>	<i>Васильева Ю.В.</i>
1.18.	<i>Закупка и монтаж скалодрома</i>	<i>Декабрь 2020г.</i>	<i>Васильева Ю.В. Васильев В.М. Комиссарова В.Г.</i>
1.19.	<i>Закупка интерактивной песочницы</i>	<i>Февраль 2021г.</i>	<i>Васильева Ю.В.</i>
1.20.	<i>Подведение итогов реализации проекта в формате фокус – группы <b>Технология «Открытое пространство» (open space)</b></i>	<i>Апрель 2021 г.</i>	<i>Васильева Ю.В. Данюк Т.А. Гатилова И.А. Свирина Н.С..</i>
<b>3. Заключительный этап</b> <i>(подробное описание деятельности по данному этапу реализации проекта)</i>			
1.1.	<i>Финансовый отчет</i>	<i>Май 2021г.</i>	<i>Васильева Ю.В.</i>

### РАЗДЕЛ III

<b>ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА</b>	
<p>Как будет происходить информирование целевой аудитории и общественности о реализации проекта (<i>например, презентация проекта, публикации в СМИ, приглашение СМИ на мероприятия, размещение информации в социальных сетях</i>)</p>	<p>Публикация проекта в СМИ Размещение информации в социальных сетях и на официальном сайте ДОО Презентация продукта на Ярмарке инноваций района</p>
<b>РИСКИ ПРОЕКТА</b>	
<p>Какие события или обстоятельства могут повлиять на ход реализации проекта, и как команда будет их преодолевать (<i>можно представить в виде SWOT-анализа</i>)</p>	<p><b>Сильные стороны:</b> Тема проекта идет от детей. Высокая мотивация педагогических работников на реализацию проекта. Накоплен практический опыт образовательной деятельности по реализации программных задач проекта.</p> <p><b>Слабые стороны:</b> Уход из профессии высококвалифицированных педагогических кадров. Слабая мотивация социальных партнеров к участию в проекте. Малоэффективное сотрудничество с родителями.</p> <p><b>Угрозы:</b> Риск недостаточного финансирования. Увеличение сроков реализации проекта</p>

<b>ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА</b>	
Ожидаемые результаты и способы их оценки, позитивная динамика в решении проблемы по итогам реализации проекта	<p>Выявление результатов осуществляется по средствам бесед, опросов, наблюдений, выставок, анализа мероприятий.</p> <p>Фиксация результатов по средствам фотоотчетов, отзывов родителей, методических разработок, появления дополнительных продуктов (мониторингов) методические разработки.</p> <p>Представить результат мы сможем по средствам выставок, продуктов детской деятельности, видеозаписей, открытых просмотров, аналитическими справками.</p>
Качественные показатели: социальный эффект от реализации проекта ( <i>измеримый с помощью анкет, интервью, фокус-групп, наблюдений</i> )	Анкетирование родителей, опросники, фокус-группы, фиксация наблюдений за деятельностью детей, продукты детского творчества.
Перспектива развития и тиражируемости проекта	Публикация проекта в социальных сетях, на сайтах педагогических сообществ. Публикация методических рекомендаций по реализации проекта и дополнительных продуктов

Разработали:  
**Зам. зав. по ВР. Т.А. Данюк**  
**Воспитатель И.А. Гатилова**

2019г.